

# Formulario per la progettazione del Coordinamento Territoriale d'Ambito

x Tarvisiano  
(Unione del Canal del Ferro - Val Canale)

Obiettivo generale del progetto e dei progetti di tutti i CTA:

**Far crescere la cultura della solidarietà, promuovere e sostenere il lavoro di rete e il sistema locale del volontariato**

Breve sintesi dell'idea progettuale (descrizione dell'idea di massima espressa nel CTA):

Il territorio della Val Canale e Canal del Ferro si compone di 8 comuni e poco più di diecimila abitanti, dislocati su un territorio molto vasto con distanze significative da un paese all'altro. Non esiste un centro di riferimento unico per le persone di questa area (alcuni Comuni gravitano su Tarvisio, altri fanno più riferimento a Gemona o al limite a Tolmezzo). Pur esistendo una buona quantità e qualità di realtà di volontariato e di attività di solidarietà sul territorio, queste sono spesso costituite da gruppi non formalizzati o, perlomeno, non iscritti né in Regione né presso il CSV.

Questi elementi fanno sì che l'associazionismo non solo faticosi a mettersi in rete fuori dalla dimensione comunale, ma soffre di una scarsa conoscenza reciproca. Di conseguenza anche chi volesse avvicinarsi alla solidarietà (specie nel mondo giovanile) non si troverebbe in una situazione agevolata.

**Per questo motivo il primo passaggio che si è deciso di fare è mappare le realtà che promuovono solidarietà e valorizzazione del territorio, evidenziandone le caratteristiche e costruendo uno strumento che dia un quadro complessivo della realtà nelle due vallate.**

Questo percorso permetterà di organizzare alcuni incontri di presentazione e di confronto fra i gruppi e le associazioni emerse, nonché alcuni momenti rivolti alle scuole medie e superiori dei Comuni coinvolti. Tenendo conto delle caratteristiche del territorio, il lavoro si dovrà concentrare prevalentemente tra il periodo primaverile e quello autunnale, riducendo l'attività durante l'inverno.

## 1. Obiettivo specifico del progetto

Selezionare l'Obiettivo Specifico prevalente. L'Obiettivo Specifico descrive il BENEFICIO finale che il progetto intende conseguire. Determina, se raggiunto, il successo del progetto.

Aumentare la conoscenza reciproca tra le associazioni di volontariato del territorio di riferimento

e contestualmente

Aumentare la conoscenza da parte della comunità locale rispetto alle associazioni del territorio e alle loro attività.

## 2. Che cosa vogliamo esattamente che accada? Quali **RISULTATI ATTESI (OUTCOME)** vogliamo ottenere?

Risultato Atteso 1: Produrre una mappatura dei gruppi di volontariato del territorio  
Risultato Atteso 2: Avviare un confronto e un dialogo fra le realtà degli 8 Comuni  
Risultato Atteso 3: Far conoscere gruppi ed eventi sul territorio

## 3. Come pensiamo di ottenere i risultati attesi? Quali realizzazioni (**OUTPUT**) possono aiutarci a conseguirli?

### **Output 1 – Ricognizione delle Realtà del territorio (Risultati Attesi 1 e 2)**

Output 1.1: Realizzazione di interviste e raccolta materiali di presentazione di gruppi, associazioni e di eventi del territorio.

### **Output 2 - Confronto sui risultati e promozione (Risultati attesi 2 e 3)**

Output 2.1: Output 1.2: Realizzazione di una app per smartphone che evidenzia azioni ed eventi sul territorio, sulla base della ricerca di cui O 1.1

2.2 Momenti di confronto pubblici per la comunità e le classi medie e superiori in 5 comuni del territorio.

## 4. Quali **ATTIVITA'** dobbiamo realizzare o sono necessarie per ottenere gli output previsti?

Descrivere - per ciascun OUTPUT - il dettaglio delle attività che dovranno essere realizzate per ottenerlo. Si tratta di descrivere il processo e le modalità attraverso cui sarà ottenuto ciascun output previsto (ogni output rappresenta il risultato delle attività)

### **Output 1.1 Realizzazione di interviste e raccolta materiali di presentazione di gruppi, associazioni e di eventi del territorio.**

Attività 1.1.1: Costruzione dell'intervista in modo che ogni gruppo e associazione possa fare emergere non solo le informazioni base, ma anche il senso delle proprie attività (Motivazioni, episodi rilevanti o accattivanti, collaborazioni e opportunità)

Attività 1.1.2: Incontri di confronto e condivisione con Enti Pubblici per collegare le informazioni e tradurle in materiale per la App e la "Mappa (cartacea) delle associazioni"

Attività 1.1.3: Realizzazione delle interviste coinvolgendo i membri dei gruppi partecipanti come momento di presentazione della propria attività, ma anche come momento di confronto fra volontari.

**Output 2.1 Realizzazione di una app per smartphone che evidenzi azioni ed eventi sul territorio.**

Attività 2.1.1: Raccolta dei materiali, selezione, organizzazione e individuazione delle modalità di gestione in modo che lo strumento sia interessante da consultare sia per i volontari che per il resto della comunità.

Attività 2.1.2: Realizzazione da parte di un professionista della APP in ambiente Android, ios e Windows e di semplici mappe cartacee di promozione.

**Output 2.2 Momenti di confronto pubblici per la comunità e le classi medie e superiori del territorio.**

Attività 2.2.1: Incontri di programmazione degli incontri e definizione contenuti

Attività 2.2.2: Realizzazione di incontri di presentazione della APP e degli obiettivi del CTA, nonché di confronto sull'associazionismo nei principali comuni del territorio (almeno 3)

Attività 2.2.3: Realizzazione di incontri di presentazione della APP presso gli Istituti comprensivi del territorio e Isis di Tarvisio.

Attività 2.2.4: Verifica e riprogrammazione

## 5. Quali COLLABORAZIONI e modalità di coinvolgimento dobbiamo prevedere?

Indicare quali soggetti dovranno essere coinvolti e in che modo, considerando sia le OdV del territorio (incluso quelle che non stanno partecipando al CTA) sia le altre organizzazioni/istituzioni interessate (STAKEHOLDER)

L'idea è di coinvolgere:

- associazioni e gruppi iniziando da quelli con cui già si collabora
- Istituti comprensivi del territorio collinare
- Comuni e Servizi sociali
- Parrocchie

## 6. Che TEMPI saranno necessari per realizzare le attività?

Indicare, per ciascuna attività, i tempi di realizzazione previsti

	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
Attività 1.1.1	X	X						
Attività 1.1.2	X	X	x					
Attività 1.1.3		X	X	X	X			
Attività 2.1.1			x	x	x			
Attività 2.1.2					X	X		
Attività 2.2.1						X		
Attività							X	X

2.2.2								
Attività 2.2.3								x
Attività 2.2.4								x

## 7. Di quali RISORSE avremo bisogno per realizzare le attività?

Indicare e descrivere le professionalità, le competenze, i servizi, gli strumenti, i mezzi, le attrezzature, gli spazi, i materiali di consumo di cui avremo bisogno per realizzare tutte le attività

Le risorse richieste sono:

- Materiali di promozione di iniziative e restituzione
- Operatore in grado di gestire le interviste, raccogliere il materiale e tenere le fila dell'attività di ricerca
- Professionista che si occupi della realizzazione della APP
- Volontari per accompagnare il processo in particolare per i momenti di presentazione e confronto.
- Sale e spazi per gli incontri

## 8. Di quali risorse possiamo già disporre e quali dovremo invece acquisire ad hoc?

Dovremmo acquisire

- Materiali di promozione di iniziative e restituzione
  - Operatore in grado di gestire le interviste, raccogliere il materiale e tenere le fila dell'attività di ricerca
  - Professionista che si occupi della realizzazione della APP
- Mentre per spazi e sale per gli incontri si concorderà con il soggetti del territorio (Enti, Parrocchie e scuole) per utilizzi gratuiti, ma potrebbero esserci dei costi (seppur minimi) in tal senso.

## 9. Come si organizzerà il CTA per garantire il COORDINAMENTO delle attività previste e del progetto nel suo insieme?

Coordinamento gestito in parte da un volontario supportato dall'operatore che si occuperà di svolgere le interviste e tenere le fila dell'attività di ricerca.

## 10. Quali e quante risorse saranno necessarie per garantire il coordinamento del progetto (e del CTA)? Dobbiamo prevedere dei COSTI DI COORDINAMENTO?

Indicare quali e quante risorse umane (persone/organizzazioni, professionalità, competenze) e strumentali (mezzi, spazi, attrezzature) saranno necessari per garantire il coordinamento del progetto, e dello stesso CTA, ai fini della realizzazione di quanto previsto

I costi di coordinamento sono relativi ai rimborsi spese viaggio volontari (opportuni visti le distanze) e parte del compenso dell'operatore che si occuperà delle interviste.

## 11. Quali COSTI dovremo pertanto sostenere per realizzare il progetto?

Descrivere e quantificare la tipologia dei costi previsti utilizzando la classificazione sottoindicata

- a. PROMOZIONE (costi riferibili a oneri per la pubblicità e la diffusione dell'iniziativa)  
Volantini e mappe 500 €
- b. PROFESSIONISTI/CONSULENTI/ESPERTI  
Operatore in grado di gestire le interviste, raccogliere il materiale e tenere le fila dell'attività di ricerca 3.000 €  
Ditta che si occupi della realizzazione della APP 3.000 €
- c. RIMBORSO SPESE VOLONTARI 800 €
- d. COORDINAMENTO (compensi e/o rimborsi spese)  
Costi inseriti nelle voci b e c
- e. ALTRE SPESE  
Locazioni 200 €

**TOTALE 7.500 €**